

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4725** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày **29** tháng 02 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh dự án
nạo vét sông Lạch Trường đoạn
từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Hậu Lộc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 5215/SGTVT-TĐKHKT ngày 24/12/2015 của Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) và Tờ trình số 272/UBND-TTr ngày 24/12/2015 của UBND huyện Hậu Lộc về việc rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư; hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Hoà Lộc, dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 413/SKHĐT-TĐ ngày 04/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung: Bổ sung nâng cấp, sửa chữa 17 công dưới đê; hoàn trả 3 tuyến đường phục vụ thi công; bổ sung hỗ trợ tuyến đường dài 130 m cho Công ty TNHH Tâm Đức, hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; dịch chuyển vị trí xưởng đóng sửa chữa tàu thuyền Trường Phát, xã Hòa Lộc; điều chỉnh giải pháp thi công nạo vét sông, giải pháp đắp đê,...; điều chỉnh một số chi phí tư vấn, chi phí khác cho phù hợp với thực tế; điều chỉnh chế độ chính sách hiện hành theo thời điểm thi công và không đầu tư hạng mục viên phản quang mặt đê.

- Giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định; đồng thời, chủ đầu tư chịu trách nhiệm đầu mối với Bộ, ngành Trung ương xin hỗ trợ vốn để thực hiện phần tăng thêm của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền