

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự;

Căn cứ Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6876/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/10/2024 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự; kèm theo Tờ trình số 500/TTr-CAT-PV01 ngày 08/10/2024 của Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự với những nội dung sau:

1. Bổ sung 04 gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án, bao gồm:
 - Gói thầu số 1a: Lập thiết kế thi công, dự toán điều chỉnh;
 - Gói thầu số 2a: Thẩm tra thiết kế thi công, dự toán điều chỉnh;
 - Gói thầu số 3a: Tư vấn lựa chọn nhà thầu (để thực hiện dự án điều chỉnh);
 - Gói thầu số 4a: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (để thực hiện dự án điều chỉnh).

2. Điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu (gói thầu: 5, 6, 7) thuộc dự án cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(có Phụ lục chi tiết bổ sung, điều chỉnh các gói thầu kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

Phụ lục

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Bổ sung các gói thầu vào KHLCNT dự án												
1	Công an tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 01a: Lập thiết kế chi tiết, dự toán điều chỉnh.	Tư vấn lập thiết kế chi tiết, dự toán của dự án sau khi điều chỉnh.	97,4	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu số 02a: Thẩm tra thiết kế chi tiết, dự toán điều chỉnh.	Thẩm tra thiết kế chi tiết, dự toán của dự án sau khi điều chỉnh.	15,2		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
3		Gói thầu số 03a: Tư vấn lựa chọn nhà thầu (để thực hiện dự án điều chỉnh).	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án sau khi điều chỉnh.	27,5		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
4		Gói thầu số 04a: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (để thực hiện dự án điều chỉnh).	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án sau khi điều chỉnh.	24,5		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
II	Điều chỉnh một số gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh												
1	Công an tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 5: Giám sát lắp đặt thiết bị và phần mềm.	Giám sát việc cung cấp, lắp đặt thiết bị và nâng cấp phần mềm.	91,7	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn trong nước		Không quá 60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu số 6: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm.	Cung cấp, lắp đặt thiết bị và nâng cấp phần mềm.	12.121,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 10 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
3		Gói thầu số 7: Kiểm toán dự án.	Kiểm toán dự án.	67,9		Chi định thầu rút gọn trong nước		Không quá 10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 6.