

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v giao tiếp tục tham mưu,
giải quyết đề nghị gia hạn thời
gian sử dụng đất để Công ty
TNHH Dệt may Hà Nội hoàn
thành dự án Nhà máy kéo sợi,
dệt, may, in tại xã Hoằng Quý,
huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng;
Tư pháp; Y tế;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH Dệt may Hà Nội.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 0105/2024/CV-DMHN ngày 15/5/2024 của Công ty TNHH Dệt may Hà Nội về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, đầu tư xây dựng dự án Nhà máy kéo sợi, dệt, may, in tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5386/STNMT-TTr ngày 19/6/2024 (có các văn bản gửi kèm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Việc xác định thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng liên quan đến các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, kết luận tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 27/6/2024; do vậy, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Dệt may Hà Nội tại Văn bản số 0105/2024/CV-DMHN ngày 15/5/2024 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 27/6/2024; có ý kiến đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh (nếu đủ điều kiện)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- UBND xã Hoằng Quý;
- Lưu: VT, NN.

(MC258.06.24)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng