

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Quốc lộ 217B qua quần thể khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (1,52 km)**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán chi tiết các dự án tiết kiệm năng lượng năm 2021;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1114/BC- STC-TCDN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Quốc lộ 217B qua quần thể khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (1,52 km).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Quốc lộ 217B qua quần thể khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (1,52 km), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá (chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ, tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ (để th/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T238).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**

## PHỤ LỤC

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Quốc lộ 217B qua quần thể khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (1,52 km)**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng    năm 2021  
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

| TT | Tên gói thầu                                                        | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn vốn                                                                                                                                  | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu                                                              | Phương<br>thức<br>lựa chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Hình<br>thức<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tư vấn<br>lập hồ sơ<br>mời<br>thầu,<br>đánh giá<br>hồ sơ dự<br>thầu | 4.101.000              | Từ nguồn<br>vốn Sự<br>nghiệp kinh<br>tế dành cho<br>Chương<br>trình<br>khuyến<br>công và tiết<br>kiệm năng<br>lượng năm<br>2021 và<br>2022 | Chỉ định<br>thầu - Chủ<br>đầu tư ký<br>hợp đồng<br>trực tiếp<br>với nhà<br>thầu đủ<br>năng lực | Chỉ<br>định<br>thầu                       | Quý I và<br>Quý<br>II/2021                 | Trọn<br>gói                 | Từ khi<br>ký hợp<br>đồng<br>đến khi<br>có<br>quyết<br>định<br>phê<br>duyet<br>KQĐT       |
| 2  | Xây<br>dựng dự<br>án                                                | 2.050.702.000          | nt                                                                                                                                         | Đấu thầu<br>rộng rãi qua<br>hệ thống<br>mạng đấu<br>thầu Quốc<br>gia                           | Một giai<br>đoạn,<br>một túi<br>hồ sơ     | Quý I và<br>Quý<br>II/2021                 | Trọn<br>gói                 | 90<br>ngày                                                                               |
| 3  | Giám sát<br>thi công<br>xây dựng<br>dự án                           | 52.621.000             | nt                                                                                                                                         | Chỉ định<br>thầu                                                                               | Chỉ<br>định<br>thầu                       | Quý I và<br>Quý<br>II/2021                 | Trọn<br>gói                 | Từ<br>ngày<br>khởi<br>công<br>xây<br>dựng<br>đến<br>ngày<br>bàn<br>giao<br>công<br>trình |