

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8052/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty TNHH Tiến Hùng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 50/CT/TH ngày 06/7/2017 của Công ty TNHH Tiến Hùng đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bến xe khách trung tâm Ngọc Lặc tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Tiến Hùng đến hết ngày 15/10/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.


2. Giao UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo UBND thị trấn Ngọc Lặc, các đơn vị chuyên môn khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Tiến Hùng sớm hoàn thành GPMB khu đất trong thời gian gia hạn.

3. Đề nghị Công ty TNHH Tiến Hùng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh