

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *317* /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày *21* tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu
dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu
Đô, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH vận tải và thương mại Thực Hằng.

UBND tỉnh nhận được Văn bản (không đề số) ngày 15/3/2019 của Công ty TNHH vận tải và thương mại Thực Hằng về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đến hết ngày 20/6/2019.

2. Yêu cầu Công ty TNHH vận tải và thương mại Thực Hằng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh