

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11252* /UBND-NN
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 2472/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVCT-dự toán xây dựng hạng mục: bổ sung đắp gia cố phía trong bờ bao phía tả bến cá, tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4264/SKHĐT-KTNN ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý chủ trương bổ sung khối lượng san lấp phía trong tuyến bờ bao phía tả bến cá đến cao trình +2.62 vào tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa, vốn vay WB.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-DT tiểu dự án nêu trên, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và mức vốn hỗ trợ của nhà tài trợ WB cho tiểu dự án. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả do mình quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, NN. (A343)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền