

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng 8 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ,
thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu
tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty TNHH vận tải xây dựng và kinh doanh thương mại Toàn Phát.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4657/SKHĐT-KTĐN ngày 10/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo hồ sơ) về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty TNHH vận tải xây dựng và kinh doanh thương mại Toàn Phát được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân đến ngày 14/11/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH vận tải xây dựng và kinh doanh thương mại Toàn Phát phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời có cam kết tiến độ thực hiện dự án và lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân