

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v hướng dẫn điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Công ty CP Phát triển đô thị Bắc Miền Trung.

UBND tỉnh nhận được văn bản số 18/BC-BĐSVN ngày 28/02/2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Bắc Miền Trung về việc báo cáo xin gia hạn thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1906/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/3/2024 (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn Công ty cổ phần Phát triển đô thị Bắc Miền Trung thực hiện lập và nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (trong đó làm rõ sự phù hợp của quy mô dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 7073/UBND-CN ngày 02/6/2020 và quy hoạch chi tiết được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/5/2020); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý (trước ngày 25/4/2024)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Các Sở: TNMT, TC;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN.

(SDD\_M70)

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**