

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng nhà học bộ môn 02 tầng 06 phòng và nhà đa năng trường THPT Nông Cống 4, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Nông Cống;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4653/UBND-BQLDA ngày 28/12/2024 của UBND huyện Nông Cống về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng nhà học bộ môn 02 tầng 06 phòng và nhà đa năng trường THPT Nông Cống 4, huyện Nông Cống (Dự án); trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 255/SKHĐT-KGVX ngày 14/01/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống, căn cứ khối lượng còn lại của Dự án, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành các công việc còn lại chưa thực hiện, lập hồ sơ điều chỉnh Dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Dự án chậm tiến độ, không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng sau khi nhận được hồ sơ điều chỉnh Dự án nêu trên, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định điều chỉnh Dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng (để b/c);
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM.11}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu