

Số: 1500/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm
Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa (tên cũ là Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa); Công văn số 2776/UBND-THKH ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư các gói thầu số 23, số 24 của Dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1966/SXD-HĐXD ngày 24/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Khái quát về dự án

Dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 18/4/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 với tổng mức đầu tư là 495.310,376 triệu đồng, chủ đầu tư là Sở Xây dựng.

2. Lý do điều chỉnh

Thực hiện theo nội dung Công văn số 2776/UBND-THKH ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư các gói thầu số 23, số 24 của Dự án Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh. Trong đó gói thầu số 23 và số 24 của Dự án giao cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm chủ đầu tư.

3. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh chủ đầu tư dự án, cụ thể như sau:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm chủ đầu tư đối với các hạng mục:

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, hệ thống truyền dữ liệu HD nội bộ, tổng khống chế phát hình, tổng khống chế phát thanh (gói thầu số 23);

- Lắp đặt hệ thống truyền dẫn dữ liệu HD nội bộ, hệ thống cáp ngầm từ Trung tâm Truyền hình đến đồi Quyết Thắng (gói thầu số 24).

2. Sở Xây dựng làm chủ đầu tư các hạng mục còn lại của dự án.

4. **Các nội dung khác:** Giữ nguyên như Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Xây dựng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hoá để thực hiện quản lý dự án theo quy định; Sở Xây dựng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các vấn đề có liên quan cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(MS 4)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Tuấn