

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hoá - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Nam Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Văn bản: số 333/QLDA-ĐHDA3 ngày 17/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn; số 2289/UBND-KTHT&ĐT ngày 10/12/2025 và số 2347/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/12/2025 của UBND phường Nam Sầm Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung các Văn bản: số 333/QLDA-ĐHDA3 ngày 17/12/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn; số 2347/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/12/2025 của UBND phường Nam Sầm Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và các quy định pháp luật, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn thực hiện theo quy định, báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu