

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND huyện: Hoằng Hóa, Hà Trung;
- Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 115/CV-ĐTND ngày 07/6/2021 của Công ty Cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng dự án Bến thủy nội địa; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4475/SKHĐT-KTĐN ngày 29/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa đến hết ngày 09/01/2022. Yêu cầu Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định của Luật Đầu tư và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND: thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, huyện Hà Trung và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có

trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang