

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4176~~ /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 02 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh dự án và điều chỉnh giá gói thầu số 5, thuộc dự án Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm báo chí thành phố Thanh Hoá

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Thanh Hoá.

Báo Thanh Hoá có Công văn số 124/CV-BTH ngày 07/12/2015 đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung thêm hệ thống điều hoà không khí cho khu nhà 3 tầng và điều chỉnh giá trị đầu tư gói thầu số 5, thuộc dự án Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm báo chí thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 81/SKHĐT-TĐ ngày 11/01/2016 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng tại Công văn số 6987/SXD-HĐXD ngày 29/12/2015, của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1544/STTTT-KHTC ngày 24/12/2015, của Sở Tài chính tại Công văn số 5133/STC-ĐT ngày 25/12/2015), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến như sau:


1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Toà nhà Báo Thanh Hoá và Trung tâm báo chí thành phố Thanh Hoá (điều chỉnh, bổ sung hệ thống điều hoà không khí, cụ thể: điều chỉnh đơn giá nhân công, thiết bị, chủng loại thiết bị và bổ sung hệ thống điều hoà cho khu làm việc báo chí Trung ương), đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh, trình duyệt theo quy định.

2. Việc điều chỉnh giá gói thầu số 5 thuộc dự án trên sẽ được xác định sau khi nội dung điều chỉnh nêu trên được phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M1.28)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ