

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Bá Thước;
- Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 188/CV-DA ngày 02/7/2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước của Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh đến hết ngày 10/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại nông nghiệp Dung Anh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đức Thịnh**