

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện rà soát, kiểm kê, xác định nguồn gốc sử dụng đất và thực hiện di dời, giải tỏa tại Dự án Công viên nước Đông Hương.

Kính gửi: UBND phường Hạc Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 279/UBND-KTHTĐT ngày 15/01/2026 của UBND phường Hạc Thành về việc đề nghị gia hạn thời gian rà soát, kiểm kê và di dời các hộ dân tại khu vực Nghè Ông thuộc Dự án Công viên nước Đông Hương (gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian để UBND phường Hạc Thành thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a mục 1.1 Thông báo số 304/TB-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị nghe báo cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với Dự án Công viên nước Đông Hương tại phường Hạc Thành. Giao UBND phường Hạc Thành khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 15/3/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh;
- Đảng ủy phường Hạc Thành (để p/h chỉ đạo);
- Công ty cổ phần Hoàng Kỳ;
- Công ty CP Đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ;
- Lưu: VT, NNMT, CNXDKH, KTTC_(ĐNV).
CVNĐH 25-8

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu