

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao tham mưu gia hạn
thời gian thực hiện hợp đồng
thi công công trình nâng cấp,
mở rộng tuyến đường tỉnh
516C đoạn từ Định Bình đi
Định Tân, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 516C đoạn từ Định Bình đi Định Tân, huyện Yên Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 05/01/2021 của UBND huyện Yên Định (gửi kèm theo Công văn này); căn cứ quy định pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/01/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CN (H'339).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang