

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường mầm non Mặt trời mới tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH phát triển đô thị Ngân Hà (lần 2)

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH phát triển đô thị Ngân Hà.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2517/SKHĐT-KTĐN ngày 26/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Mặt trời mới tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung của Công ty TNHH phát triển đô thị Ngân Hà. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH phát triển đô thị Ngân Hà hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường mầm non Mặt trời mới tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 10/7/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 và Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 05/8/2020); thời gian gia hạn đến hết ngày 30/11/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH phát triển đô thị Ngân Hà tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang