

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1981/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc dừng triển khai thực hiện dự án
Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (vay vốn ADB)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 212-CV/TU ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đầu tư Dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 24-KL/TU ngày 27 tháng 5 năm 2016 về phương án cấp nước cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2118/SKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 6 năm 2016 về việc chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn của Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP và Công ty TNHH MTV Sông Chu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (vay vốn ADB) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định số: 1655/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012, số 2295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014; đề các sở, ban, ngành, Công ty TNHH MTV Sông Chu và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Lý do dừng: Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, vay vốn ADB dự kiến đến năm 2019 mới hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác sử dụng, không đảm bảo yêu cầu cung cấp nước cho Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác trong KKT Nghi Sơn, dẫn đến vi phạm cam kết cấp nước cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Bản Thỏa thuận về các cam kết và bảo lãnh của Chính phủ (GGU) ký ngày 15/01/2013. Mặt khác, nhu cầu cấp nước cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác trong KKT Nghi Sơn đến

hết năm 2016 cần 45.000 m³ nước sạch/ngày đêm (khoảng 60.000m³ nước thô); tuy nhiên ước tính đến hết năm 2016 mới cung cấp được 30.000m³ nước sạch/ngày đêm, còn thiếu 15.000 m³ nước sạch/ngày đêm (khoảng 20.000 m³ nước thô). Do đó, việc tạm dừng Dự án sử dụng vốn vay ADB để kêu gọi nhà đầu tư nhanh chóng xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn đảm bảo nhu cầu cấp nước cho Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (nhất là khi chạy thử và vận hành thương mại bắt đầu từ tháng 11 năm 2016) và các dự án khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn trong thời gian tới là thực sự cần thiết và cấp bách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện và thanh quyết toán dự án trên theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán dự án trên.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đấu thầu với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ADB và các bộ, ngành Trung ương, đơn vị có liên quan để được hủy khoản vay của Dự án trên trong Hiệp định vay 3251-VIE ký ngày 19 tháng 11 năm 2015 và Hiệp định dự án 3251-VIE ký ngày 19 tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn; Công ty TNHH MTV Sông Chu và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(2118SKHc.SonHa)

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Xứng