

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11566* /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày *15* tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Tổng kho, bến bãi tại Khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dương Đức.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 57/TTr-DD ngày 11/5/2017 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dương Đức về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ tổng kho bến bãi lô KH2, khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 1970/BQLKKTNS&KCN-VPTP ngày 19/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dương Đức để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Tổng kho, bến bãi tại Khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 25/5/2016); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dương Đức phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(29059.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh