

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10202/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Thiệu Đô.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 38/TTr-CtyTD ngày 08/8/2017 của Công ty TNHH Thiệu Đô về việc báo cáo và xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy may Đông Sơn tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Thiệu Đô đến hết ngày 25/11/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty TNHH Thiệu Đô phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh