

Số: /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh 514
(Sim - Cán Khê - Đường Hồ Chí Minh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh 514 (Sim - Cán Khê - đường Hồ Chí Minh);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6496/TTr-STC ngày 05/11/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án: Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh 514 (Sim - Cán Khê - đường Hồ Chí Minh) (kèm theo báo cáo thẩm tra).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên công trình:** Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh 514 (Sim - Cán Khê - Đường Hồ Chí Minh).

- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn; xã Cán Khê, huyện Như Thanh và xã Thượng Ninh huyện Như Xuân.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 10/2023 - Tháng 02/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	15.000.000.000	14.626.258.000
Chi phí xây dựng+ chi phí đảm bảo ATGT	13.402.470.000	13.382.051.000
Chi phí quản lý dự án:	361.190.000	262.946.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	927.684.000	921.880.000
Chi phí khác :	59.381.000	59.381.000
Chi phí dự phòng:	249.275.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tổng số:	15.000.000.000	14.626.258.000	12.000.000.000	2.626.258.000	
Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn sự nghiệp kinh tế)	15.000.000.000	14.626.258.000	12.000.000.000	2.626.258.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 14.626.258.000 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: 14.626.258.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.
5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	14.626.258.000	
Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn sự nghiệp kinh tế)	14.626.258.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Nợ phải thu: 0 đồng

b. Nợ phải trả: 2.626.258.000 đồng

- Công ty cổ phần xây dựng giao thông I 1.797.181.000 đồng.
- Công ty cổ phần Việt Thanh 73.258.000 đồng.
- Sở Giao thông vận tải 76.932.000 đồng.
- Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC 622.356.000 đồng.
- Sở Tài chính 56.531.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị quản lý	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	14.626.258.000	
Sở Giao thông Vận tải	14.626.258.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm