

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn;
- UBND các xã: Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 04/TTr-BQLDAKVNS ngày 26/11/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 04/TTr-BQLDAKVNS ngày 26/11/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn thực hiện theo quy định, báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 17/12/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu