

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2011 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh hạng mục Nhà quản lý hành chính, nhà trực bảo vệ, nhà để xe, cổng, tường rào, san nền, cấp điện, cấp thoát nước thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa. Giai đoạn 2 từ năm 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1996/STC-ĐT ngày 16/4/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa; và của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tại Tờ trình số 407/TTr-TTĐVVL ngày 24/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh Hóa (nay là Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa).
- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công tháng 8/2009; hoàn thành tháng 6/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	32.194.474.000	28.739.492.000	26.102.000.000	2.637.492.000
Vốn NSNN và vốn Chương trình MTQG:	32.194.474.000	28.739.492.000	26.102.000.000	2.637.492.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	32.194.474.000	28.739.492.000
1. Xây dựng	23.653.342.000	22.684.038.000
2. Quản lý dự án	548.676.000	501.729.000
3. Tư vấn	2.136.162.000	1.841.157.000
4. Chi phí khác	302.114.000	104.543.000
5. Chi phí bồi thường GPMB	3.608.025.000	3.608.025.000
6. Dự phòng	1.946.155.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	28.739.492.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	28.739.492.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	28.739.492.000	
Vốn NSNN và vốn Chương trình MTQG:	28.739.492.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 39.324.000 đồng**, trong đó:
- + Công ty cổ phần đá tự nhiên VNS: 39.324.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 2.676.816.000 đồng**, trong đó:
- + Công ty CP Xây dựng thủy lợi giao thông Lam Kinh Thanh Hóa: 745.511.000 đồng;
- + Công ty CP đầu tư xây dựng TVN: 1.246.783.000 đồng;
- + Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Hà Nội: 334.615.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn xây dựng và phát triển Thương mại Vinasean: 4.000.000 đồng;
- + Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 25.000.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn và kiểm định Xây dựng Việt Nam: 50.164.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa: 166.200.000 đồng;
- + Sở Tài chính Thanh Hóa: 94.900.000 đồng;
- + Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa: 9.643.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa	28.739.492.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX.BTXH63

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng