

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần (đại diện cho Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV Sông Chu) tại Công văn số 167/CV-AP ngày 24 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016; điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016), cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh là:

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô công suất 90.000m³/ng.đ và nhà máy nước sạch với công suất 30.000m³/ng.đ.

+ Khởi công xây dựng: Tháng 7 năm 2016.

+ Hoàn thành, đưa giai đoạn 1 vào hoạt động: Tháng 12 năm 2016.

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy cấp nước sạch đạt 60.000m³/ng.đ.

+ Khởi công xây dựng: Tháng 01 năm 2017.

+ Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động: Tháng 6 năm 2017.

Nay điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là:

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thô công suất 90.000m³/ng.đ và nhà máy nước sạch với công suất 30.000m³/ng.đ.

+ Khởi công xây dựng: Tháng 7 năm 2016.

+ Hoàn thành, đưa giai đoạn 1 vào hoạt động: Tháng 4 năm 2017.

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy cấp nước sạch đạt 60.000m³/ng.đ.

+ Khởi công xây dựng: Tháng 5 năm 2017.

+ Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động: Tháng 10 năm 2017.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 và Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, Liên danh Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV Sông Chu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, THKH.
(11105.SonHa)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Xứng