

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án xưởng gia công kim loại CNC tại xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Biển Đông.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hoàng Hóa;
- Công ty TNHH đầu tư SX và TM Biển Đông.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 25/TTr-ĐTĐXD ngày 24/12/2021 của Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Biển Đông về việc đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ dự án xưởng gia công kim loại CNC tại xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 197/SKHĐT-KTĐN ngày 12/01/2022 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Hoàng Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất dự án xưởng gia công kim loại CNC tại xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Biển Đông (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 26/11/2020), với thời gian gia hạn (lần 1) đến ngày 31/3/2022.

Trong thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Biển Đông khẩn trương phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, làm cơ sở khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động, đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định liên quan; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo đúng các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Hoàng Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến ngành mình và theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Biển Đông thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH. (35.2022)

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn