

Số: /KH-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 14/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án; bảo đảm triển khai đồng bộ, toàn diện; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho Công an cấp xã, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự ngay tại cơ sở trong tình hình mới; đến hết năm 2030 hoàn thành 100% xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, đảm bảo triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực đề xuất các nội dung, nhiệm vụ để bảo đảm thời gian, tiến độ xây dựng thực hiện Đề án; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tuân thủ đúng các quy định về quy hoạch đất, quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, thiết thực, đồng bộ, không dàn trải, đảm bảo phù hợp với khả năng đảm bảo nguồn lực của địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về căn cứ pháp lý

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 14/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị;

- Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025;

- Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 14/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

- Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ Công an về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 05/10/2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động số 01-Ctr/ĐUCA ngày 05/10/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 mục tiêu chung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2027 hoàn thành bố trí, xây dựng 100% Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên toàn quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới;

- Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Quyết định số 5004/QĐ-BCA-H02 ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về định mức sử dụng đất an ninh trong Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an;

- Công văn số 3542/CAT-PX01 ngày 15/09/2025 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo kết quả rà soát, ấn định biên chế Công an cấp xã;

- Hướng dẫn số 35/HD-BCA-H02 ngày 30/7/2025 của Bộ Công an hướng dẫn quy mô thiết kế xây dựng trụ sở Công an cấp xã trực thuộc tỉnh, thành phố;
- Nghị định số 05/2026/NĐ-CP ngày 01/02/2026 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân.

2. Về quy hoạch, sắp xếp trụ sở làm việc Công an cấp xã

2.1 Về quy hoạch đất an ninh:

- Hoàn thiện, điều chỉnh Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo đủ diện tích xây dựng công trình đặc biệt đối với các xã miền núi, các xã khó khăn về mặt bằng xây dựng tối thiểu diện tích đất có thể xây dựng được công trình (không bao gồm diện tích kê, taluy âm,...) là 01ha/01 vị trí đất xây dựng trụ sở.

- Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2027, 100% các vị trí đất xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã có trong quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Vị trí đất quy hoạch xây dựng Trụ sở chính của Công an xã phải nằm trong khu trung tâm hành chính xã, có giao thông thuận lợi, ưu tiên các vị trí đất có thể sớm thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở để đảm bảo yêu cầu công tác chiến đấu, công tác tiếp dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2.2 Về công tác sắp xếp, chuyển giao tài sản công

- Sớm hoàn thiện phương án sắp xếp, bàn giao các trụ sở dôi dư cho Công an tỉnh để bố trí cho lực lượng Công an cấp xã. Thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng các trụ sở dôi dư để cải tạo, nâng cấp, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn diện tích sử dụng theo quy định của Bộ Công an.

- Thực hiện rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các vị trí đất, trụ sở không còn nhu cầu sử dụng, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

3. Về kế hoạch, nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã

3.1 Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở:

- Giai đoạn 1: Năm 2026 - 2027: Đầu tư xây dựng mới 38 trụ sở gồm 05 trụ sở Công an xã biên giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 28/01/2026; 33 trụ sở khởi công xây dựng năm 2026 - 2027, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 03 trụ sở gồm 02 trụ sở Công an xã biên giới (Yên Nhân, Mường Mìn) và trụ sở Công an phường Sầm Sơn (trước đây là dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an thành phố Sầm Sơn).

- Giai đoạn 2: Năm 2027 - 2028: Đầu tư xây dựng khoảng 51 trụ sở Công an cấp xã.

Tiến độ thực hiện, số lượng trụ sở đầu tư nêu trên là dự kiến, trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án cụ thể, sẽ có sự điều chỉnh để phù hợp với kết quả sơ kết 01 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu bố trí, sử dụng trụ sở làm việc của Công an cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đảm bảo việc đầu tư trụ sở Công an xã, phường hoàn thành theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã: Huy động tối đa các nguồn lực; đồng thời, tổ chức rà soát đối với các dự án chậm tiến độ, dự án dừng triển khai thực hiện, nguồn tăng thu của tỉnh hàng năm để bố trí đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã, đảm bảo thời gian mục tiêu của Đề án. Phân bổ vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, đảm bảo tránh lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được cấp.

4. Về thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã

- Về việc lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Các dự án được tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tổ chức thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư, phương án đầu tư xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn diện tích của Bộ Công an, suất vốn đầu tư hiện hành, phù hợp với tính chất, yêu cầu, hiện trạng của các địa phương.

- Về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Việc thẩm định phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy mô đầu tư, yêu cầu sử dụng, điều kiện thực tế của địa phương và khả năng cân đối nguồn vốn; bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì tổ chức lập kế hoạch tổng thể việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã giai đoạn 2026 - 2030; tổ chức khảo sát, lập danh mục các trụ sở Công an cấp xã do UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư, các trụ sở do Bộ Công an đầu tư, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Đề án, muộn nhất đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng 100% trụ sở Công an cấp xã.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng lập, thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư dự án xây dựng trụ sở Công an cấp xã theo đúng quy định hiện hành; chủ động đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công an những khó khăn, vướng mắc để giải quyết, tháo gỡ đảm bảo thời gian, mục tiêu của Đề án.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cân đối, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo theo kế hoạch theo tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị có cơ sở nhà, đất dôi dư, để thực hiện trình tự, thủ tục điều chuyển cho Công an tỉnh; đồng thời, hướng dẫn Công an tỉnh tiếp nhận tài sản để thực hiện cải tạo, nâng cấp trụ sở, đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng trụ sở Công an cấp xã do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền quy định; tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ, thủ tục đấu nối từ trụ sở Công an cấp xã vào các tuyến đường giao thông (nếu có) theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp xã tham mưu xây dựng định hướng sử dụng đất trong Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo đủ chỉ tiêu sử dụng đất theo Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được duyệt và hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất an ninh đảm bảo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có), tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường

5.1 Quy hoạch vị trí đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã, kế hoạch sử dụng đất, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất an ninh:

- UBND các xã ưu tiên lựa chọn các vị trí đất xây dựng trụ sở Công an cấp xã tại trung tâm hành chính của xã, thuận lợi cho công tác tiếp dân, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, gần sát đường giao thông, thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật để triển khai đầu tư xây dựng sớm.

- Đảm bảo các vị trí đất đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã đủ diện tích tối thiểu theo Quyết định số 5004/QĐ-BCA-H02 ngày 18/6/2025 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung quy định về định mức sử dụng đất an ninh, đủ diện tích xây dựng, quy hoạch công trình, đảm bảo yêu cầu sử dụng; cập nhật, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2027, 100% các vị trí đất xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã có trong quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5.2 Công tác đền bù GPMB:

- UBND các xã chủ động, quyết liệt trong công tác đền bù GPMB, đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tạo điều kiện tối đa, thuận lợi trong quá trình đầu tư xây dựng các trụ sở Công an cấp xã, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của Đề án.

5.3 Công tác sắp xếp, chuyển giao tài sản công: UBND các xã, phường chủ trì, giới thiệu các cơ sở nhà, đất dôi dư cho Công an tỉnh để bố trí trụ sở cho Công an cấp xã, hoàn thiện hồ sơ điều chuyển theo đúng quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả".

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Mục II của Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu và tiến độ thực hiện Đề án. Chủ trì rà soát, xác định danh mục trụ sở làm việc Công an cấp xã đề xuất đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và danh mục trụ sở làm việc đề xuất Bộ Công an đầu tư theo Đề án đã được phê duyệt; tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Là cơ quan đầu mối của tỉnh trong quá trình triển khai Đề án; chủ trì tổng hợp, báo cáo Bộ Công an các nội dung liên quan đến xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã, quy hoạch đất an ninh, phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất và các tài sản công khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

3. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của Đề án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin, phản ánh về Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, THĐT, TDNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm