

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14 tháng 6 năm 1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 4962/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 về phê duyệt dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14 tháng 6 năm 1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; số 732/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14 tháng 6 năm 1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; số 293 /QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về phê duyệt điều chỉnh dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa;*

*Căn cứ Công văn số 4046/UBND-THĐT ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1732/SXD-HĐXD ngày 16/4/2025 (kèm theo Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 08/4/2025 của UBND thành phố Thanh Hóa và các văn bản liên quan).*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14 tháng 6 năm 1972 tại Đê sông Mã, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “**đến hết năm 2024**” thành “**Hoàn thành trước ngày 30/12/2025**”.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4962/QĐ-UBND ngày 19/11/2020, số 732/QĐ-UBND ngày 05/3/2021, số 293/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

**Điều 2.** Giao UBND thành phố Thanh Hóa (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXDKH, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**