

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/01/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi một số điều của Quy định về thực hiện trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 3752/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 30/12/2020 và Công văn số 312/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 29/01/2021 kèm hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường lập, nộp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay đổi tên thành xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường (theo Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh), cụ thể như sau:

Tại Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Bồi thường GPMB, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Đến tháng 11/2019;
- Thời gian xây dựng: Từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2020;
- Thời gian hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 8/2020.

Nay điều chỉnh lại như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian GPMB, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục: Trong Quý I/2021;
- Thời gian xây dựng: Từ tháng 4/2021 đến tháng 11/2021;
- Hoàn thành đi vào hoạt động: Tháng 12/2021.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong thời hạn đến hết tháng 3/2021, nếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, khởi công xây dựng dự án theo quy định thì Quyết định số 4205/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 và Quyết định này không còn giá trị pháp lý và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Thịnh Trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T113).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang