

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v làm rõ đề nghị gia hạn dự án Mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 4005/TTr-SKHĐT ngày 30/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án Mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án trên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đã gần 03 năm, trong khi đó diện tích khu vực mở rộng phải thực hiện GPMB không lớn (4ha), có nguồn gốc là đất núi đá do UBND thị trấn Yên Lâm quản lý; mặt khác, UBND tỉnh không có văn bản yêu cầu dừng thực hiện thủ tục liên quan đến dự án để rà soát khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Do đó, để tránh việc gia hạn thời gian thực hiện dự án nhiều lần và phù hợp với tình hình thực tế, giao UBND huyện Yên Định báo cáo, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ hoàn thành công tác GPMB thực hiện dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư hay cơ quan quản lý nhà nước, có cam kết của UBND huyện và chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo thời gian đề xuất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 20/7/2023**.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của UBND huyện Yên Định, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/7/2023**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Đức Giang (b/c);
- Lưu: VT, HCC, CN (T07.23).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang