

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu
Thuận An 2 tại xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê), huyện Như Thanh**

(Cấp lần đầu: Ngày 17 tháng 7 năm 2018)

(Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 23 tháng 11 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày tháng năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh và Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Thuận An 2 tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An nộp ngày 12/7/2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5501/SKHĐT-KTĐN ngày 02/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Thuận An 2 tại xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê), huyện Như Thanh đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 25/6/2020, điều chỉnh tại Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, với nội dung như sau:

Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng: Quý IV/2021.

+ Hoàn thành và đi vào hoạt động: quý IV/2022.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định pháp luật khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Như Thanh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 và Quyết định số 5016/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp đến hết ngày 30/11/2021, Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH công nghệ dầu khí và môi trường Thuận An;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thi