

Số: 10196 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ tại xã Tĩnh Hải, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty CP xây dựng DVTM Nam Thanh Bắc Nghệ.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 23/NTBN ngày 01/8/2017 của Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cho dự án đầu tư trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ tại xã Tĩnh Hải – Khu kinh tế Nghi Sơn. Trên cơ sở tham mưu đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 1743/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 23/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 1148/UBND-THKH ngày 04/02/2015); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Đề nghị Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH và ĐT, TN và MT, XD;
- Lưu: VT, THKH.
(25812.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh