

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110 ~~79~~ /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2017

V/v đồng ý gia hạn thời gian để Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất mở rộng dự án Nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa;
- BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu CN;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 151/CV-SVTH ngày 04/8/2017 của Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất mở rộng dự án Nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh Nghi Sơn tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian để Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất mở rộng dự án Nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh Nghi Sơn tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (khu đất UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng dự án tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này. Quá thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa không hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất theo quy định thì Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý.


Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Công ty cổ phần Sông Việt Thanh Hóa trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất để đảm bảo thời hạn nêu trên /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

ThangĐB

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền