

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn;
- UBND các phường: Đào Duy Từ, Tĩnh Gia.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10794/STC-TĐ ngày 20/10/2024 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn (*gửi kèm theo Công văn này*). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn phối hợp với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan, tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định trước **ngày 15/11/2025**. Trong đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn kiểm tra, rà soát thống kê đầy đủ, chi tiết diện tích các loại đất, vật kiến trúc, tài sản, cây cối,... cần bồi thường, tính toán chi tiết, cụ thể chi phí và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, đảm bảo đầy đủ các chi phí và nội dung theo quy định của pháp luật về đất đai, chịu trách nhiệm về chi phí và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án theo đúng quy định của pháp luật, trình phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Nhà Đầu tư;
- Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm