

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quang Chiêu,
huyện Mường Lát (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quang Chiêu, huyện Mường Lát (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3076/SKHĐT-TĐ ngày 05/6/2020 và Văn bản số 3863/KHĐT-TĐ ngày 07/7/2020 về báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quang Chiêu, huyện Mường Lát (Chương trình 30a) và của UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 22/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quang Chiêu, huyện Mường Lát (Chương trình 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Mường Lát (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3076/SKHĐT-TĐ ngày 05/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a98}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:

Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quang Chiêu, huyện Mường Lát (Chương trình 30a)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Cấm cọc GPMB và MLG	300,00	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập TKBVTC và DT	870,98		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước TKBVTC và DT	18,50		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100,00		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	79,57		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	02 tháng
6	Gói thầu số 06: Thẩm tra TKBVTC và DT	79,96		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	1,37		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày

8	Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	95,43		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3,20		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng	768,59		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	12 tháng
11	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	29.376,06	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Mường Lát và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình 12 tháng+12 tháng bảo hành công trình - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 12 tháng
Cộng		31.693,66					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (không bao gồm chi phí dự phòng);
- Các gói thầu số 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 02, 10, 11.