

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện,
gia hạn Hiệp định tài trợ vốn
của dự án Phát triển tổng hợp
các đô thị động lực - Tiểu dự án
đô thị Tĩnh Gia.

Kính gửi:

- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
khu vực KKT Nghi Sơn và KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1109/BQLDAKV-KHTH ngày 08/11/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và KCN về việc gia hạn thời gian thực hiện, gia hạn Hiệp định tài trợ vốn của dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và KCN chủ trì, tiếp tục làm việc với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan (nếu cần thiết), tổ chức rà soát, thống nhất dự kiến mốc thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thời gian hoàn thành dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, khả năng, phương án huy động nguồn vốn đối ứng và đáp ứng các yêu cầu của Nhà tài trợ; trên cơ sở đó, khẩn trương thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục để đề xuất gia hạn thời gian thực hiện, gia hạn Hiệp định tài trợ vốn dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Công Hoàng