

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giải quyết đề nghị của Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
khu vực Quan Sơn tại Công
văn số 02/BQLDA-KTTĐ ngày
10/01/2026.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 02/BQLDA-KTTĐ ngày 10/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Hệ thống cấp nước và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn (sau đây viết tắt là dự án). Trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn số 746/SXD-HĐXD ngày 23/01/2026 (có Công văn gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn rà soát, xác định cụ thể khối lượng công việc còn lại, tiến độ, mốc thời gian hoàn thành của dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (*điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*) theo quy định, gửi về Sở Xây dựng.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ điều chỉnh dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **chậm nhất 15 ngày** sau khi nhận được đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn (kèm theo hồ sơ)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, NNMT, CN, THĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu