

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3199/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung; số 5620/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung; số 1867/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng Miếu Triệu Tường xã Hà Long, huyện Hà Trung; số 2638/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung; số 319/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3730/STC-ĐT ngày 25/6/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 23/6/2021 và Tờ trình số 1498/Tr-SVHTTDL ngày 28/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Cắm mốc giới quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm xây dựng: Xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công: Tháng 11/2020; Hoàn thành: Tháng 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng.*

Nguồn vốn	TMĐT (hoặc Dự toán được duyệt) điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Vốn cấp phát thừa phải thu hồi, nộp trả lại NSNN
Tổng số:	276.882.000	228.805.000	244.590.000	15.785.000
Nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa năm 2019	276.882.000	228.805.000	244.590.000	15.785.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng.*

Nội dung	TMĐT hoặc Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	276.882.000	228.805.000
1. Chi phí xây dựng	154.029.000	144.135.000
2. Quản lý dự án	4.596.000	3.676.000
3. Tư vấn ĐTXD	84.584.000	79.559.000
4. Chi phí khác	8.502.000	1.435.000
5. Dự phòng	25.171.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng.*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			228.805.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			228.805.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:***Đơn vị tính: Đồng.*

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	228.805.000	
Nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa năm 2019	228.805.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2021:

- Tổng nợ phải thu:	15.785.000 đồng.
+ Công ty CP tư vấn thiết kế và đấu thầu Hà Nội:	9.865.000 đồng.
+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hoàng Thịnh:	5.000.000 đồng.
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:	920.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả:	0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa:	228.805.000	
Tổng cộng:	228.805.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm tất toán tài khoản của công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Chủ tịch UBND xã Hà Long, huyện Hà Trung; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng