

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ và địa điểm thực hiện dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Thọ Minh,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Thọ Minh, xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 2275/SCT-CNNT ngày 12/8/2021 về việc báo cáo đề nghị xin điều chỉnh tiến độ và địa điểm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Thọ Minh, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ và địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Thọ Minh, huyện Thọ Xuân do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Thọ Minh, huyện Thọ Xuân, cụ thể như sau:

- Từ Quý III/2021 đến Quý II/2022: Hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án, hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng.

- Từ Quý II/2022 đến Quý I/2023: Hoàn thiện hồ sơ xin thuê lại đất và cấp phép xây dựng; triển khai xây dựng đường giao thông nội bộ, san lấp mặt bằng, xây dựng vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế dùng cho các đơn vị sản xuất công nghiệp hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống thu gom rác thải, nước thải; đầu tư hoàn thiện trạm xử lý nước thải sinh hoạt và tập trung tại cụm công nghiệp.

- Từ Quý II/2023: Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện Cụm công nghiệp Thọ Minh: Tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai dự án theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T857).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm