

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: 1106/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án đầu tư thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Buốc Hiềng xen ghép bản Cá, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa;

Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án đầu tư thực hiện định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Buốc Hiềng và bản Cá, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1135/STC-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc phê duyệt quyết toán đối với công trình dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

Tên dự án: Dự án đầu tư thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số bản Buốc Hiềng xen ghép bản Cá xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tên công trình: Xây dựng đường dây 0,4 KV để cấp điện sinh hoạt cho bản Buốc Hiềng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa.

Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hóa.

Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế) :

Khởi công: Tháng 10/2011; Hoàn thành: Tháng 5/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành:**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	598.515.000	554.274.000	44.241.000
- Vốn hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 theo quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.	598.515.000	554.274.000	44.241.000

2. Chi phí đầu tư hoàn thành :

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	636.412.000	598.515.000
1. Chi phí xây dựng :	587.946.000	553.393.000
2. Chi phí quản lý dự án:	11.339.000	10.308.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXDCT:	32.395.000	32.394.000
4. Chi phí khác:	4.732.000	2.420.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			598.515.000	
- Tài sản cố định			598.515.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- * Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình:
- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số :	598.515.000	
- Vốn hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 theo quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.	598.515.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến Tính đến ngày 28 tháng 3 Năm 2014 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Tổng số nợ phải trả: 44.241.000 đồng.

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại 226: 24.119.000 đồng.

- Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình VNC Thanh Hóa: 1.420.000 đồng.

- Công ty cổ phần BT 360 Thành An: 1.974.000 đồng.

- Ban quản lý dự án: 16.728.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	598.515.000	
UBND xã Trung Thành huyện Quan Hóa	598.515.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. /...wuu/

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền;
 - Phó CVP Mai Xuân Bình;
 - Lưu: VT, VX.
- DTMN/2017/Ngọc.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền