

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: /UBND-NN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v Công ty Cổ phần Khai Sáng xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và xin gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng của dự án Trường liên cấp EMASI Thanh Hóa tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Khai Sáng.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 138/2021 ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Khai Sáng (Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) về việc xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và xin gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng của dự án Trường liên cấp EMASI Thanh Hóa tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 215/STNMT-QLĐĐ ngày 11/01/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kết quả xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Khai Sáng, có văn bản trả lời về đề nghị của Công ty Cổ phần Khai Sáng; đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần Khai Sáng thực hiện các công việc liên quan, khẩn trương đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

Thang

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng