

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *13789* /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày *29* tháng *11* năm 2016

V/v điều chỉnh dự án đầu tư
xây dựng công trình: Hạ tầng
cụm công nghiệp Hà Dương
(giai đoạn 2), huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hà Trung;
- Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung.

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung có Tờ trình số 08/TTr-TTPTCCN ngày 17/10/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng cụm công nghiệp Hà Dương (giai đoạn 2), huyện Hà Trung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4880/SKHĐT-CNDV ngày 16/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cụm công nghiệp Hà Dương (giai đoạn 2); nguồn vốn tăng thêm (khoảng 8,2 tỷ đồng) từ ngân sách của UBND huyện Hà Trung và các nguồn huy động hợp pháp của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung (chủ đầu tư). Giao Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung lập hồ sơ điều chỉnh dự án nêu trên và trình duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
 - Các Sở: XD, CT, TC, TNMT;
 - Lưu: VT, CN.
- H8(2016).CT DCDA HT CCN Ha Duong.doc



Ngô Hoàng Kỳ