

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2990** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 4 năm 2016

V/v chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- UBND huyện Hoằng Hóa.

UBND tỉnh nhận được các Công văn số 152/UBND-NN&PTNT ngày 01/3/2016, số 238/UBND-NN&PTNT ngày 21/3/2016 của UBND huyện Hoằng Hóa (chủ đầu tư) về việc xin chủ trương bổ sung và ủy quyền phê duyệt TKBVTC-DT bổ sung, điều chỉnh hạng mục công trình thuộc dự án kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoằng Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 970/SKHĐT-KTNN ngày 25/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:


- Đồng ý bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoằng Hóa một số hạng mục gồm: cống tưới fi 40 tại K2+224 phía bờ tả kênh N15; nối dài cống phía bờ tả tại các vị trí K2+953, K2+975, K3+130, K3+175, K3+384; nâng cấp cống tiêu tại K4+753; bổ sung tường chắn đất vượt nối giao thông cầu tại K1+131, K1+293; bổ sung biện pháp thi công kênh đoạn từ K3+540-K4+100 với tổng dự toán bổ sung khoảng 1,4 tỷ đồng; giao chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh TKBVTC-DT công trình theo quy định.

- Ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC-DT công trình kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoằng Hóa đảm bảo không làm thay đổi quy mô, địa điểm, không vượt dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền