

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh dự án
Đường giao thông từ Ngã
ba Voi (thành phố Thanh
Hóa) đi thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các thành phố: Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chủ trì họp, nghe báo cáo về phương án điều chỉnh dự án Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn (dự án). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; lãnh đạo UBND các thành phố: Thanh Hoá, Sầm Sơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề xuất kiến nghị; ý kiến tham gia của các sở, đơn vị tham gia dự họp, trên cơ sở Thông báo kết luận số 280-TB/VPTU ngày 04/01/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về phương án điều chỉnh dự án: Thống nhất phương án điều chỉnh dự án như đề xuất của Sở Giao thông vận tải, cụ thể:

- Đoạn từ Km2+351 - Km8+500: Xây dựng hoàn chỉnh mặt cắt ngang đường hoàn thiện với chỉ giới xây dựng theo quy hoạch là 50m, chỉ giới đường đỏ 44m; trong đó đoạn ngoài khu dân cư, nghiên cứu xây dựng vỉa hè phù hợp với thực tế, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị.

- Đoạn từ Km8+500 - Km11+743: Điều chỉnh hạng mục tuynel dọc có tiết diện (2x2)m hai bên tuyến thành cống tròn.

2. Giao UBND các thành phố: Thanh Hóa, Sầm Sơn báo cáo Thường trực Thành ủy các thành phố theo quy chế để có ý kiến tham gia đối với phương án điều chỉnh dự án; có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (*gửi về Sở Giao thông vận tải*) **trước ngày 30/01/2024**. Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 06/02/2024**.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan cân đối nguồn vốn, tham mưu, báo cáo với UBND tỉnh và cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí để thực hiện đáp ứng tiến độ yêu cầu.

4. Giao Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) tổ chức triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án, trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- TTr Thành ủy TP. Thanh Hóa (để ph c/đ);
- TTr Thành ủy Sầm Sơn (để ph c/đ);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Việt Hiếu