

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6693/UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 6 năm 2016

V/v xử lý kỹ thuật gói thầu
R1.2, dự án tuyến nối các
huyện ở Tây Thanh Hoá.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Quan Hoá;
- Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 790/TĐTS-PS ngày 16/5/2016 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn về việc xử lý kỹ thuật đoạn tuyến từ Km6+00-Km6+100 và Km6+333-Km6+500 thuộc gói thầu R1.2, dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá để đảm bảo an toàn cho Khu tái định cư Keo Đám xã Trung Sơn của dự án Thủy điện Trung Sơn. Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2342/SGTVT-TĐKHKT ngày 13/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phối hợp khi quản lý các dự án có liên quan tới nhau để tránh bổ sung, điều chỉnh dự án.

- Đồng ý biện pháp xử lý gia cố mái taluy dương nền đường đoạn từ Km6+330-Km6+500 thuộc gói thầu R1.2, dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá và bổ sung vào gói thầu R1.2 để triển khai thực hiện; kinh phí thực hiện từ nguồn vốn của dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hoá.

- Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với thực tế, ổn định công trình. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ