

Số: 1312/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (*Macaca spp.*) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 25/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2806/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (*Macaca spp.*) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”; số 3196/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 về việc phê duyệt dự án và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (*Macaca spp.*) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa”;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 843/STC-TCDN ngày 15/3/2019; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Tờ trình số 03/TTr-BTPL ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (*Macaca spp.*) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa” với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Chi tiết theo phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư; đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC21.4.19)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền



PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng phân bố và xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài Khỉ (*Macaca spp.*)
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 1312 /QĐ-UBND ngày 12 /4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tiến độ thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị, máy móc	284,0	Nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 4/2019	Từ tháng 04- 10/2019
2	Gói thầu số 02: In ấn tờ rơi tuyên truyền cấp phát cho người dân	150,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 02/2021	Từ tháng 02- 12/2021
3	Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống bảng tuyên truyền	225,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 02/2021	Từ tháng 02 -12/2021
4	Gói thầu số 04: Thuê khoán chuyên môn phục vụ điều tra, nghiên cứu	431,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 4/2019	Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021
5	Gói thầu số 05: Thuê xe đưa đón chuyên gia phục vụ điều tra, nghiên cứu	156,0		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Hợp đồng theo đơn giá cố định	Từ tháng 4/2019	Từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2021
	Tổng	1.246,0						