

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2150 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 3 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đầu tư Bãi đỗ xe và khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1542/INT-ĐT&XD&CB ngày 04/3/2016 của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam về việc triển khai đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe và khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe và khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam đến hết ngày 31/5/2016 và thời gian hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng dự án Bãi đỗ xe và khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn chậm nhất đến ngày 31/3/2017. Quá thời hạn trên, Công ty không hoàn thành thủ tục xin thuê đất và tiến độ sử dụng đất chậm so với cam kết, UBND tỉnh sẽ giải quyết việc đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. GIÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh