

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự
án Phát triển thủy sản bền vững
vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4091/BNN-HTQT ngày 07/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án Phát triển thủy sản bền vững vay vốn Ngân hàng Thế giới (có văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho 02 tiểu dự án cảng cá Lạch Hới và cảng cá Lạch Bạng, hoàn thành trước ngày 31/7/2024.

2. Đối với dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan (nếu cần thiết), khẩn trương hoàn thiện công tác lựa chọn đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp với Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; thông tin về tiến độ chuẩn bị dự án cho Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng