

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 403/TMT-QLDA ngày 27/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần Miền Trung về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Tổng Công ty cổ phần Miền Trung tại Công văn số 403/TMT-QLDA ngày 27/9/2024 nêu trên (có văn bản gửi kèm theo); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 30/10/2024**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

H90(2024).XXDN DC KDT Dong Hai

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu