

Số: 56 / TTr-UBND

Quảng Xương, ngày 19 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm xây dựng
và gia hạn thời gian thực hiện xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn
tại các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Quảng Xương

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....12.699.....


Ngày:...15/...4.../...19....

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2017. UBND huyện Quảng Xương đã lập hồ sơ thiết kế xây dựng và báo cáo kinh tế kỹ thuật trình các ngành cấp tỉnh phê duyệt thỏa thuận xây dựng 01 khu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định. Tuy nhiên do tiến độ giải phóng mặt bằng tại vị trí thỏa thuận đầu tư chậm, đến nay huyện chưa thể triển khai xây dựng công trình nhà vệ sinh theo kế hoạch tại khu vực ven biển Quảng Lợi. Xét thấy tại khu di tích Đền Phúc, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương là điểm du lịch tâm linh hàng năm thu hút lượng lớn khách thập phương về thăm quan văn cảnh và thực hành tín ngưỡng tâm linh, đặc biệt là các dịp lễ hội. Tại khu di tích này chưa có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách.

Vậy UBND huyện Quảng Xương kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chấp thuận cho huyện được thay đổi địa điểm đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với những nội dung cụ thể như sau:


- Địa điểm cũ thực hiện dự án: Khu du lịch ven biển xã Quảng Lợi.
- Địa điểm mới đề nghị được đầu tư dự án: Khu di tích Đền Phúc, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Thời gian thực hiện trong năm 2019.

UBND huyện Quảng Xương kính mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND tỉnh Thanh Hóa./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Trần Thế Lưu